~~ORIGINALE~~
COPIA

COMUNE DI LIVO

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO
119/2021
di data 27.09.2021

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO DI COMPLETAMENTO". MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO IN ECONOMIA ALLA DITTA BONDI' SRL DI LIVO (TN). CUP D69J21002970005 – CIG Z5332556E8

Determina dell'Ufficio Tecnico comunale nr. 119 del 27.09.2021

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO DI COMPLETAMENTO". MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO IN ECONOMIA ALLA DITTA BONDI' SRL DI LIVO (TN). CUP D69J21002970005 – CIG Z5332556E8

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione comunale intende utilizzare i fondi stanziati dallo Stato (DL 30 Aprile 2019 n.34 e correlato decreto del MEF- Direzione Generale) e la loro successiva integrazione (art. 1 c. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020) veicolati al Comune di Livo per il tramite della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei lavori di "*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*".

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dd 28.04.2021, si è conferito all'ing. Emanuele Vendramin con Studio Tecnico in Verona, via Fiumicello n. 29/A, C.F. VNDMNL71S06L781Y e P.IVA n. 02942780236, l'incarico inerente alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo finale dell'opera.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 44 dd. 31.05.2021 con la quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo reso dal tecnico incaricato nella sua veste completa al Comune in data 21.05.2021 prot. 2109 e che si riassume nei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Descrizione	Importi
LAVORI	
Lavori	82.962,40 €
Oneri sicurezza *(di cui €. 235,00 per oneri Covid-19)*	1.600,00 €
TOTALE LAVORI	**84.562,40 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori in economia	4.500,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.649,93 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.271,23 €
IVA su spese tecniche (22%) - *esente*	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**25.437,60 €**
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	**110.000,00 €**

Richiamata la propria determinazione n. 69 di data 11.06.2021 con la quale si approvava a tutti gli effetti l'intervento di "*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*", e il quadro economico così come predisposto dal tecnico incaricato ing. Emanuele Vendramin e che prevede una spesa complessiva pari ad **€ 110.000,00** di cui **€ 84.562,40** per lavori (comprensivi della sicurezza) ed **€ 25.437,60** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 26 del 14.06.2021 con la quale si disponeva, tra l'altro, di liquidare e pagare all'ANAC, a seguito di emissione del bollettino MAV, la somma di € 30,00, quale contribuzione dovuta dal Comune di Livo in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dando atto che la stessa trova imputazione all'interno della spesa già impegnata alla voce imprevisti.

Richiamata la propria determinazione n. 82 del 15.07.2021 con la quale si provvedeva alla modifica del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione dell'amministrazione e al successivo affidamento delle opere in economia alla ditta Bondì srl con sede in Livo (TN), fraz. Preghena n. 111, C.F. e

P.IVA n. 01373580222, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di gara di €. 7.386,81, al netto degli oneri per la sicurezza pari a €. 284,56, un ribasso percentuale del 1,000%, e quindi per l'importo complessivo del contratto di €. 7.597,50 oltre IVA nella misura di legge, come da preventivo prot. n. 2798 di data 15.07.2021, agli atti.

Presa visione della contabilità finale dei lavori presentata dalla ditta e assunta al protocollo comunale n. 3307 del 25.08.2021 dalla quale emerge che l'importo finale dei lavori al netto del ribasso praticato ammonta ad €. 8.781,76 comprensivi di €. 284,56 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

Vista la natura delle lavorazioni previste, caratterizzate da un ampio margine di imprevedibilità trattandosi di lavori di scavi, e atteso che, nell'ambito dell'autonomia riservata alla Direzione Lavori, sono stati ordinati lavori non previsti connessi con la corretta posa dei plinti nonché sono state aumentate le quantità di lavorazioni già previste.

Rilevato che si rende ora necessario approvare la contabilità finale dei lavori in diretta amministrazione e procedere quindi alla loro liquidazione.

Atteso che l'aumento dell'importo contrattuale trova adeguata copertura attingendo dal ribasso d'asta dell'appalto principale e che pertanto il quadro economico dell'opera viene modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Descrizione	Importi
LAVORI	
Lavori (al netto del ribasso d'asta del 23,807%)	63.211,54 €
Oneri sicurezza *(di cui €. 235,00 per oneri Covid-19)*	1.600,00 €
TOTALE LAVORI	**64.811,54 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori in economia (compresi oneri sicurezza e oneri Covid-19)	8.781,76 €
Contributo ANAC	30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.622,65 €
Restante da ribasso d'asta	15.469,10 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.268,51 €
IVA su spese tecniche (22%) - *esente*	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**45.188,46 €**
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	**110.000,00 €**

Accertata la regolarità contributiva della ditta sopra citata, come da protocollo INPS_27699846.

Verificata la disponibilità delle somme necessarie alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021:

- capitolo 3716 PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG 05 COFOG 64

Vista la deliberazione giuntale n.ro 22 dd. 07.04.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 04/21 del 25.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e nota integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023" e successive variazioni.

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto il regolamento di Contabilità in vigore.

Visto lo statuto comunale in vigore.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto diventa efficace all'apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell'art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l'adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

DETERMINA

1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, il quadro economico dell'intervento di "*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*", così come predisposto dal tecnico comunale, dando atto che la stessa non comporta alcun supero di spesa complessivo dell'opera, che si riassume nei seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Descrizione	Importi
LAVORI	
Lavori (al netto del ribasso d'asta del 23,807%)	63.211,54 €
Oneri sicurezza *(di cui €. 235,00 per oneri Covid-19)*	1.600,00 €
TOTALE LAVORI	**64.811,54 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Lavori in economia (compresi oneri sicurezza e oneri Covid-19)	8.781,76 €
Contributo ANAC	30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.622,65 €
Restante da ribasso d'asta	15.469,10 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.268,51 €
IVA su spese tecniche (22%) - *esente*	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**45.188,46 €**
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	**110.000,00 €**

2. Di approvare la contabilità finale dei lavori in diretta amministrazione presentata dalla ditta e assunta al protocollo comunale n. 3307 del 25.08.2021 dalla quale emerge che l'importo finale dei lavori al netto del ribasso praticato ammonta ad €. 8.781,76 comprensivi di €. 284,56 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a modificare l'impegno al capitolo 3716 PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG 05 COFOG 64 del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021 portandolo da €. 8.357,25 ad €. 9.659,94;

4. Di liquidare alla ditta Bondì srl con sede in Livo (TN), fraz. Preghena n. 111, C.F. e P.IVA n. 01373580222 la somma di €. 8.781,76 oltre IVA al 10% per complessivi €. 9.659,94 (CUP D69J21002970005 - CIG Z5332556E8);

5. Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio finanziario provvedere alla liquidazione della suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della prestazione e della sua corrispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, nonché della regolarità contributiva del professionista incaricato;

6. Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Bondì srl per l'emissione della fattura di competenza;

7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

    a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

    b. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

f.to Ing. Letizia Agosti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Livo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bonvicin Paolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

ANNO 2021

USCITA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	MISS	PROG	**cofog**	**CAPITOLO**	**IMPORTO**	**IMPEGNO**
U.2	02	01	09	012	10	05	**64**	**3716**	**€ 9.659,94**	**BONDISRL21/2021**
ENTRATA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	TIPOL	CATEG		**CAPITOLO**	**IMPORTO**	**ACCERTAMENTO**

Il sottofirmato responsabile del servizio finanziario esprime visto FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità, per quanto di competenza.

Livo, lì

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Pancheri Roberta

CIG: Z5332556E8
CUP: D69J21002970005