



ORIGINALE  
COPIA

# COMUNE DI LIVO

## PROVINCIA DI TRENTO

---

### **DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 82/2021 di data 15.07.2021**

---

**OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDO LAVORI DI SCAVO IN ECONOMIA ALLA DITTA BONDI’ SRL DI LIVO (TN). CUP D69J21002970005 – CIG Z5332556E8**

Determina dell'Ufficio Tecnico comunale nr. 82 del 15.07.2021

**OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LOTTO DI COMPLETAMENTO”. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDO LAVORI DI SCAVO IN ECONOMIA ALLA DITTA BONDI' SRL DI LIVO (TN). CUP D69J21002970005 – CIG Z5332556E8**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Considerato che l'Amministrazione comunale intende utilizzare i fondi stanziati dallo Stato (DL 30 Aprile 2019 n.34 e correlato decreto del MEF- Direzione Generale) e la loro successiva integrazione (art. 1 c. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11.11.2020) veicolati al Comune di Livo per il tramite della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei lavori di “*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*”.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dd 28.04.2021, si è conferito all'ing. Emanuele Vendramin con Studio Tecnico in Verona, via Fiumicello n. 29/A, C.F. VNDMNL71S06L781Y e P.IVA n. 02942780236, l'incarico inerente alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo finale dell'opera.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 44 dd. 31.05.2021 con la quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo reso dal tecnico incaricato nella sua veste completa al Comune in data 21.05.2021 prot. 2109 e che si riassume nei seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	
Descrizione	Importi
<b>LAVORI</b>	
Lavori	82.962,40 €
Oneri sicurezza ( <i>di cui € 235,00 per oneri Covid-19</i> )	1.600,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>84.562,40 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia	4.500,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.649,93 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.271,23 €
IVA su spese tecniche (22%) - <i>esente</i>	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>25.437,60 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	<b>110.000,00 €</b>

Richiamata la propria determinazione n. 69 di data 11.06.2021 con la quale si approvava a tutti gli effetti l'intervento di “*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*”, e il quadro economico così come predisposto dal tecnico incaricato ing. Emanuele Vendramin e che prevede una spesa complessiva pari ad € **110.000,00** di cui € **84.562,40** per lavori (comprensivi della sicurezza) ed € **25.437,60** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n. 26 del 14.06.2021 con la quale si disponeva, tra l'altro, di liquidare e pagare all'ANAC, a seguito di emissione del bollettino MAV, la somma di € 30,00, quale contribuzione dovuta dal Comune di Livo in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dando atto che la stessa trova imputazione all'interno della spesa già impegnata alla voce imprevisti.

Riscontrata la necessità e l'opportunità di procedere all'affidamento delle opere in economia previste nelle somme a disposizione dell'amministrazione consistenti nei lavori di posa di plinti e tubi corrugati propedeutici all'appalto principale riguardante le opere da elettricista.

Visto il computo metrico estimativo relativo alle opere edili predisposto dal progettista ing. Emanuele Vendramin e assunto al protocollo comunale n. 2592 di data 30.06.2021 e successive modificazioni che prevede un importo a base di gara di €. 7.386,81 a cui si sommano €. 284,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo che risulta superiore a quanto previsto nel quadro economico approvato.

Dato atto che, esperita infruttuosamente una prima indagine di mercato per via telematica come risulta dal verbale di gara n. 101365 di data 12.07.2021, si è proceduto a interpellare direttamente la ditta Bondi srl con sede in Livo (TN), fraz. Preghena n. 111, C.F. e P.IVA n. 01373580222 disposta ad iniziare i lavori nei termini brevissimi assegnati dal Comune stante la necessità di dover iniziare i lavori principali entro l'opera entro il 15.09.2021 da un lato, e la necessità di provvedere agli scavi prima dell'intervento di asfaltatura delle strade comunali, già appaltato con determinazione del Servizio Tecnico n. 77 del 02.07.2021.

Esaminata l'offerta della sopracitata ditta, che propone, sull'importo posto a base di gara di €. 7.386,81, al netto degli oneri per la sicurezza pari a €. 284,56, un ribasso percentuale del 1,000%, e quindi per l'importo complessivo del contratto di € 7.597,50 oltre IVA nella misura di legge, come da preventivo prot. n. 2798 di data odierna, agli atti.

Dato atto che con verbale di gara n. 101287 di data 14.07.2021 sono stati aggiudicati i lavori principali alla ditta Elettroteam di Predaia (TN) avendo la stessa offerto un ribasso d'asta del 23,807% sull'importo di €. 82.962,40 al netto degli oneri della sicurezza.

Atteso che le spese sopra esposte possono essere coperte in parte con gli imprevisti (contributo ANAC) e in parte con il ribasso d'asta dell'appalto principale (lavori in economia), si ritiene necessario modificare il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	
Descrizione	Importi
<b>LAVORI</b>	
Lavori (al netto del ribasso d'asta del 23,807%)	63.211,54 €
Oneri sicurezza (di cui €. 235,00 per oneri Covid-19)	1.600,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>64.811,54 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia (compresi oneri sicurezza e oneri Covid-19)	7.597,50 €
Contributo ANAC	30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.622,65 €
Restante da ribasso d'asta	16.653,36 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.271,23 €
IVA su spese tecniche (22%) - esente	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>45.188,46 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	<b>110.000,00 €</b>

Verificato che la presente modifica al quadro economico non comporta alcun supero di spesa complessivo dell'opera.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico all'impresa come sopra descritto.

Accertata la regolarità contributiva della ditta sopra citata, come da protocollo INAIL\_26868786.

Verificata la disponibilità delle somme necessarie alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021:

➤ capitolo 3716 PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG 05 COFOG 64

Vista la deliberazione giunta n.ro 22 dd. 07.04.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2021. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.”

Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 04/21 del 25.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e nota integrativa e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023” e successive variazioni.

Visto il D. Lgs. N. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Visto il regolamento di Contabilità in vigore.

Visto lo statuto comunale in vigore.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 Maggio 2018, n. 2.

Considerato che il presente atto ha rilevanza in termini contabili e comporta impegno di spesa e pertanto diventa efficace all'apposizione del relativo visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale e ai sensi dell'art. 187 codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i. per l'adeguamento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

## DETERMINA

1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, il quadro economico dell'intervento di “*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*”, così come predisposto dal tecnico comunale, dando atto che la stessa non comporta alcun supero di spesa complessivo dell'opera, che si riassume nei seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>	
Descrizione	Importi
<b>LAVORI</b>	
Lavori (al netto del ribasso d'asta del 23,807%)	63.211,54 €
Oneri sicurezza (di cui € 235,00 per oneri Covid-19)	1.600,00 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>64.811,54 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia (compresi oneri sicurezza e oneri Covid-19)	7.597,50 €
Contributo ANAC	30,00 €
Imprevisti e arrotondamenti	3.622,65 €
Restante da ribasso d'asta	16.653,36 €
Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	8.016,44 €
IVA sui lavori, lavori in economia e imprevisti (10%)	9.271,23 €
IVA su spese tecniche (22%) - esente	0,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>45.188,46 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'OPERA</b>	<b>110.000,00 €</b>

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 3 co. 01 della L.P. 2/2020, l'esecuzione dei lavori in economia nell'ambito dell'intervento di “*Riqualificazione ed efficientamento rete illuminazione pubblica – lotto di completamento*” alla ditta Bondi srl con sede in Livo (TN), fraz. Preghena n. 111, C.F. e P.IVA n. 01373580222, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di gara di € 7.386,81, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 284,56, un ribasso percentuale del 1,000%, e quindi per l'importo complessivo del contratto di € 7.597,50 oltre IVA nella misura di legge, come da preventivo prot. n. 2798 di data 15.07.2021, agli atti;
3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

4. Di precisare che la stipulazione del contratto di appalto fra il Comune di Livo e l'impresa aggiudicataria avverrà in forma di scrittura privata, da trasmettersi in via telematica per la firma;
5. Di stabilire che l'impresa assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., comunichi gli estremi del conto corrente dedicato sul quale dovrà essere effettuato il pagamento;
6. Di dare atto altresì che l'impresa e i suoi dipendenti, nell'ambito del presente incarico, saranno tenuti al rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'ente affidatario così come da ultimo integrato a seguito del DPR 62/2013;
7. Di dare atto che il pagamento del compenso avverrà in una unica soluzione, a saldo, previa approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione da parte Servizio Tecnico;
8. Di precisare che i codici CUP e CIG relativi all'opera ed all'appalto sono i seguenti:

**CUP D69J21002970005 – CIG Z5332556E8**

9. Di imputare la spesa di cui al presente provvedimento al capitolo 3716 PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG 05 COFOG 64 del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021;
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
  - b. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO COMUNALE

f.to Ing. Letizia Agosti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Livo, lì 15.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Bonvicin Paolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA  
ANNO 2021

USCITA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	MISS	PROG	cofog	CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
U.2	02	01	09	012	10	05	<b>64</b>	<b>3716</b>	<b>€ 8.357,25</b>	<b>BONDISRL21/2021</b>
ENTRATA										
LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	LIV V.	TIPOL	CATEG		CAPITOLO	IMPORTO	ACCERTAMENTO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime visto FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE CHE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dell'articolo 5 del Regolamento di contabilità, per quanto di competenza.

Livo, lì

Il responsabile del servizio finanziario  
f.to Pancheri Roberta

CIG: Z5332556E8  
CUP: D69J21002970005